
П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация субъектов МСП

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Скрябин А.Ю. Заместитель Губернатора Ростовской области

Папушенко М.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Ростовской области

Кононенко С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Ростовской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ростовской области»
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Реализован

комплекс мер по

развитию

регионального

центра экспорта за

счет средств

федерального

бюджета.

Обеспечен

ежегодный

стабильный рост

количества

субъектов МСП

Ростовской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -69,

000

0

69,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

выведенных на

экспорт.

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенции), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,5

540

1,7

870

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

На площадке

центра «Мой

Бизнес»

организовано

оказание

комплекса услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП

Ростовской

области, в том

числе финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,1

450

2,5

730

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательст

ва и в таких

сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской

местности,

экология, женское

предпринимательст

во, а также услуг

АО «Корпорация

«МСП» и АО

«Российский

экспортный

центр».

1.3

Увеличен объем

закупок крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Милли

ард

рублей

- 2,7

900

2,9

200

2,9

900

3,0

600

Информация о ходе

исполнения.

Обеспечен

необходимый

объем закупок

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,1

300

3,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации, у

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области

крупнейших

заказчиков

Ростовской

области, а также

уровень доли

закупок,

участниками

которых являются

только субъекты

МСП,

установленный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

11.12.2014  1352

«Об особенностях

участия субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва в закупках

товаров, работ,

услуг отдельными

видами

юридических лиц».

1.4

Объем отгруженной

инновационной

Милли

ард

- 60,

000

- - -

Информация о ходе

исполнения.Предос

Оказание

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукции (товаров,

работ, услуг) в

Ростовской области

составил в 2019 году

60 млрд. руб.

рублей

0

тавляется прямая

финансовая

поддержка за счет

средств областного

бюджета субъектам

инновационной

деятельности

малого и среднего

предпринимательст

ва Ростовской

области.

(выполне

ние

работ)

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

Отчет о

достижении

результата.В 2024

году субъектами

МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0265

млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

272

0,0

299

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспортного

контракта) при

поддержке центра

координации и

поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП

1.6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,9

290

1,0

070

Активный

портфель займов

АНО МФК

"РРАПП".

Обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

630

1,1

370

-

1.7

Субъектам МСП Милли

- - - 1 8

38,

1 8

76,

 Оказание

0,0000 2019

- -1 9

52,

2 0

29,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

он

рублей

349

7

977

9

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

НКО

«Гарантийный

фонд РО»

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

услуг

(выполне

ние

работ)

478

4

734

7

1.8

В результате

реализации мер

государственной

поддержки

сельскохозяйственны

х кооперативов и

мероприятий по

Единиц

а

- - - 56,

000

0

80,

000

0

Вовлечены в

сельскохозяйствен

ную

потребительскую

кооперацию новые

члены из числа

субъектов МСП в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -60,

000

0

66,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации,

увеличено количество

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов

(количество новых

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов из

числа субъектов МСП

в АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан)

АПК и личных

подсобных

хозяйств граждан

1.9

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

Единиц

а

- - - 22,

000

0

37,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -50,

000

0

71,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»).

Нарастающий итог

1.1

0

Субъекты МСП в

АПК получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта

на создание и

развитие производств 

(количество

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов,

получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального

Единиц

а

- - - 25,

000

0

45,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -65,

000

0

92,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта).

Нарастающий итог

1.1

1

Предоставлены

субсидии из средств

областного бюджета

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства 

(НКО "Гарантийный

фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО

"Центр поддержки

экспорта")

Единиц

а

- - - 7,0

000

5,0

000

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены

субсидии из

средств областного

бюджета

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва, в

целях оказания

услуг,

направленных на

содействие

развитию бизнеса.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -5,0

000

5,0

000

-

1.1

2

Предоставлен из

средств областного

бюджета взнос в

уставный капитал

акционерного

Милли

он

рублей

- - - 83,

250

0

83,

250

0

 Договор.

Докапитализация

АО «РЛК РО»

позволит

расширить доступ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -83,

250

0

83,

250

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общества

«Региональная

лизинговая компания

Ростовской области»

на осуществление

уставной

деятельности

общества

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к финансовой

поддержке, в том

числе к льготному

лизингу, ежегодно

в количестве 37

лизинговых

сделок.

1.1

3

Предоставлены

премии лауреатам

премии «Бизнес

Дона»

Милли

он

рублей

- - - 1,8

500

1,8

500

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены

премии (15

субъектам МСП

ежегодно) с целью

пропаганды и

популяризации

предпринимательс

кой деятельности,

общественного

признания и

поощрения

представителей

бизнеса региона.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,8

500

1,8

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

4

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество

предоставленных

объектов (в аренду

или на иных правах),

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 52,

000

0

60,

000

0

Информация о ходе

исполнения.

При участии

органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

органов местного

самоуправления

субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -70,

000

0

80,

000

0

-

1.1

5

Создание и (или)

развитие центра

молодежного

Единиц

а

- - - - 1,0

000

 

Отчет о

достижении

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инновационного

творчества на

территории г.

Ростова-на-Дону

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Ежегодно из

средств областного

бюджета на

создание и (или)

развитие ЦМИТа

предоставляется

субсидия АНО

МФК "РРАПП".

Деятельность

ЦМИТа

способствует

формированию

инновационного

образа мышления у

детей, молодежи и

начинающих

предпринимателей

Ростовской

области.

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенции), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.1

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 874,1022 730,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 874,1022 730,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 874,1022 730,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

129 121,700,00 64 095,700,00 129 121,70 451 460,80129 121,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

129 121,700,00 64 095,700,00 129 121,70 451 460,80129 121,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

129 121,700,00 64 095,700,00 129 121,70 451 460,80129 121,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 43 542,90 371 628,7047 788,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 43 542,90 371 628,7047 788,10

бюджет субъекта1.3.1.1.

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 43 542,90 371 628,7047 788,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)

1.4

71 963,300,00 88 917,600,00 133 516,50 375 573,1081 175,70

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

71 963,300,00 88 917,600,00 133 516,50 375 573,1081 175,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

71 963,300,00 88 917,600,00 133 516,50 375 573,1081 175,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены субсидии из средств

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО "Центр поддержки

экспорта")

1.5

290 221,100,00 296 974,800,00 291 941,60 1 170 784,30291 646,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

290 221,100,00 296 974,800,00 291 941,60 1 170 784,30291 646,80

бюджет субъекта1.5.1.1.

290 221,100,00 296 974,800,00 291 941,60 1 170 784,30291 646,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году в Ростовской области созданы

и действуют 6 центров молодёжного

инновационного творчества (ЦМИТ)

1.6

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана социальная сеть

предпринимателей Ростовской области, с

возможностью размещения информации о

предприятии и производимой продукции,

а также синхронизации аккаунтов с

личным кабинетом налогоплательщика и

порталом государственных услуг

1.7

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия Автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на обеспечение

функционирования центров «Мой

бизнес»; количество посетителей центров

«Мой бизнес» на территории Ростовской

области:

в 2020 году – 500 человек;

в 2021 году – 500 человек;

в 2022 году – 500 человек;

1.8

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в 2023 году – 500 человек;

в 2024 году – 500 человек.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

(или) развитие центра поддержки

предпринимательства для оказания

комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных

на содействие развитию субъектов малого

и среднего предпринимательства.

Ежегодно обеспечено оказание не менее

1500 субъектам МСП Ростовской области

не менее 1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары), в том числе по

годам:

2019 г. – 1200 ед.;

2020 г. – 1200 ед.;

2021 г. – 1200 ед.;

2022 г. – 1200 ед.;

2023 г. – 1200 ед.;

1.9

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2024 г. – 1200 ед.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

обеспечение деятельности пространств

коллективной работы «Точка кипения».

1.10

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на реализацию

1.11

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

программы поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в целях их

ускоренного развития в моногородах для

предоставления микрозаймов субъектам

малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность не

территории моногородов», в рамках

которой к 2024 году количество субъектов

МСП, получивших поддержку, составит:

в 2020 году – не менее 1 ед.;

в 2021 году – не менее 1 ед.;

в 2022 году – не менее 1 ед.;

в 2023 году – не менее 1 ед.;

в 2024 году – не менее 1 ед.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Количество субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составит:

в 2020 г. – 5 ед.;

в 2021 г. – 5 ед.;

в 2022 г. – 5 ед.;

в 2023 г. – 5 ед.;

1.12

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в 2024 г. – 5 ед.»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

1.13

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены премии лауреатам премии

«Бизнес Дона»

1.14

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.14.1.1

.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного творчества

на территории г. Ростова-на-Дону

1.15

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.15.1.

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

бюджет субъекта1.15.1.1

.

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана программа поддержки

субъектов МСП в моногородах.

Количество получивших поддержку

субъектов МСП в моногородах ед.:

на 20.12.2019– 6 ед.;

на 20.12.2020– 4 ед.;

на 20.12.2021– 3 ед.;

на 20.12.2022– 2 ед.;

на 20.12.2023– 2 ед.;

на 20.12.2024– 2 ед.

2.1

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

340 298,80 279 565,80 657 078,10 668 122,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

665 476,50 688 974,60 3 299 516,70

340 298,80 668 122,90279 565,80 657 078,10 665 476,50 688 974,60 3 299 516,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



25

6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенции), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 730,60

22 730,600,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 121,70

129 121,7

0

0,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 731,50

45 731,500,000,000,000,00

1.4. Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 963,30

60 000,000,000,000,000,00



26

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)

1.5. Предоставлены субсидии из средств

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО "Центр поддержки

экспорта")

0,00 0,00 0,00 31 670,00 31 670,00 290 221,1

0

290 221,10

290 221,1

0

290 221,1

0

290 221,1

0

290 221,1

0

290 221,1

0

1.6. К 2024 году в Ростовской области

созданы и действуют 6 центров

молодёжного инновационного

творчества (ЦМИТ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 250,00

83 250,000,000,000,000,00

1.8. Предоставлены премии лауреатам

премии «Бизнес Дона»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 850,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.9. Создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества на территории г. Ростова-на-

Дону

0,00 0,00 0,00 23 254,70 23 254,70 23 254,70

23 254,70

23 254,7023 254,7023 254,7023 254,7023 254,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 54 924,70 54 924,70 313 475,8

0

668 122,90

654 309,6

0

313 475,8

0

313 475,8

0

313 475,8

0

313 475,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенции), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги) "

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

На площадке центра «Мой

Бизнес» организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП Ростовской

области, в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в

таких сферах, как

благоустройство городской

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды и сельской

местности, экология,

женское

предпринимательство, а

также услуг АО

«Корпорация «МСП» и АО

«Российский экспортный

центр».

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2021

08 09 Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2021

07 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

-

Куринова Я.И.

01.09.2022

09 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

08 11 Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

-

Куринова Я.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " (или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2023

08 09 Отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2023

07 10 Отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2024

08 09 Отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2024

07 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП".

Обеспечено предоставление

льготных финансовых

ресурсов (до 5 млн. рублей

на срок до 3 лет по

льготной ставке) для

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2021

04 06 Отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2021

05 07 Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2021 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по состоянию на 31.03.2022 г." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2022

04 06 Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2022

05 07 Отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2023

06 08 Отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2023

07 09 Отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2024

06 08 Отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2024

07 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

 

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

НКО «Гарантийный фонд

РО» обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2021

07 06 Отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2021

08 10 Отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2022

05 04 Отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

06 08 Отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП"

«Гарантийный фонд РО»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2023

06 05 Отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2023

07 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000

1.3.12

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2024

08 07 Отсутствует-

1.3.15

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Кононенко

01.11.2024

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

С.Е.

1.3.16

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Реализован комплекс мер

по развитию регионального

центра экспорта за счет

средств федерального

бюджета. Обеспечен

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежегодный стабильный

рост количества субъектов

МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт.

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2021

09 11 Отсутствует-

1.4.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2021

08 10 Отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Федотова Е.И.

01.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2022

10 12 Отсутствует-

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2022

09 11 Отсутствует-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

-

Федотова Е.И.

01.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

поддержки экспорта»,

платежное поручение

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2023

10 12 Отсутствует-

1.4.11

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2023

09 11 Отсутствует-

1.4.12

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

01.12.2023

12 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2024

10 12 Отсутствует-

1.4.15

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2024

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Федотова Е.И.

01.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Отчет о достижении

результата.В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме не

менее 0,0265 млрд долл.

США в 2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра координации и

поддержки экспортно-

ориентированных

субъектов МСП

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

-

Федотова Е.И.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

05 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2021 г."

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2021 г."

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2021

04 06 Ведомственн

ые данные

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2021 г."

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2021

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2021 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ые данные

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2022

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2022

06 08 Ведомственн

ые данные

-

1.5.8

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

20.12.2022

07 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые данные

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ые данные

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2023

07 09 Ведомственн

ые данные

-

1.5.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

15.10.2023

08 10 Ведомственн-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

ые данные

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

20.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ые данные

-

1.5.14

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

15.07.2024

07 09 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

ые данные

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2024

08 10 Ведомственн

ые данные

-

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.6.2

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2021

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Панкратов

31.12.2021

06, 06 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку",

значение: 0.0000

Результаты мониторингаА.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.6.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2022

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.6.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2022

05, 05 07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.9

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.6.10

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2023

04, 04 06, 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидий"

1.6.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2023

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.13

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.6.14

Контрольная точка "Приведены в Прочий тип документа

-

Панкратов

30.09.2024

04, 04 06, 06 Отсутствует-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Нормативный правовой актА.П.

1.6.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2024

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.7

Результат "В результате

реализации мер государственной

поддержки сельскохозяйственных

кооперативов и мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

Вовлечены в

сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию новые члены

из числа субъектов МСП в

АПК и личных подсобных

хозяйств граждан

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительских кооперативов

(количество новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.7.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.7.3

Контрольная точка "Проведены

информационно-

Прочий тип документа

Информация о проведении

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

05, 05 07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан",

значение: 0.0000

информационно-

консультационных

мероприятий

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.7.5

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.6

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.7.7

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2022

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.9

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.7.10

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.7.11

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2023

05, 05 07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.7.13

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.7.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

04, 04 06, 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительским кооперативам"

1.7.15

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2024

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)"

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09, 09 Отсутствует-

1.8.2

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2021

08, 08 10, 10 Отсутствует-

1.8.3

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2021

09, 09 12, 12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

10, 10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07, 07 Отсутствует-

1.8.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2022

06, 06 08, 08 Отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка "Организован Прочий тип документа

-

Панкратов

30.11.2022

07, 07 10, 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

А.П.

1.8.8

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

08, 08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07, 07 Отсутствует-

1.8.10

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2023

06, 06 08, 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

1.8.11

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2023

07, 07 10, 10 Отсутствует-

1.8.12

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

08, 08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.13

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.14

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2024

06, 06 08, 08 Отсутствует-

1.8.15

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2024

07, 07 10, 10 Отсутствует-

1.8.16

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

08, 08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9

Результат "Предоставлены

субсидии из средств областного

бюджета организациям,

образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены субсидии из

средств областного

бюджета организациям,

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства

(НКО "Гарантийный фонд РО",

АНО МФК "РРАПП", АНО

"Центр поддержки экспорта")"

образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, в

целях оказания услуг,

направленных на

содействие развитию

бизнеса.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.9.2

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие центра

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности

автономной некоммерческой

организации «Центр

координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Федотова Е.И.

30.06.2021

08 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства Ростовской

области»"

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

реализацию программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в

целях их ускоренного развития в

моногородах для предоставления

микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим специальный

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

1.9.7

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

некоммерческой организации

«Гарантийный фонд Ростовской

области» на развитие системы

гарантий и поручительств"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2021

11 13 Отсутствует-

1.9.8

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой

бизнес» на территории

Ростовской области составило не

менее 500 человек ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

12 14 Отсутствует-

1.9.9

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не

менее 1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы,

форумы, конференции,

вебинары)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

13 15 Отсутствует-

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставлены микрозаймы

субъектам малого и среднего

предпринимательства (не менее 1

единицы), осуществляющим

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

14 16 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность не территории

моногородов ", значение: 0.0000

постановлением о

предоставлении субсидии)

1.9.11

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт

при поддержке центра

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составило не

менее 5 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Федотова Е.И.

20.12.2021

15 17 Отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка "Количество

выданных НКО «Гарантийный

фонд РО» поручительств

составило не менее 10 единиц",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Соин Р.В.

20.12.2021

16 18 Отсутствует-

1.9.13

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее

55 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

17 19 Отсутствует-

1.9.14

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единиц", значение: 0.0000 соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

вует

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.9.18

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности

автономной некоммерческой

организации «Центр

координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Федотова Е.И.

30.06.2022

08 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»"

1.9.19

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.20

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой

бизнес» на территории

Ростовской области составило не

менее 500 человек ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-

1.9.21

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не

менее 1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы,

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форумы, конференции,

вебинары)", значение: 0.0000

предоставлении субсидии)ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт

при поддержке центра

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составило не

менее 5 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Федотова Е.И.

20.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.23

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее

55 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Отсутствует-

1.9.24

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

Прочий тип документа

Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

16 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц", значение: 0.0000

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.9.26

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие центра

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия

автономной

некоммерческой

организации –

микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

предпринимательства» на

создание и (или) развитие

центра поддержки

предпринимательства для

оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на

содействие развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

отсутст

вует

1.9.27

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.9.28

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности

автономной некоммерческой

организации «Центр

координации поддержки

экспортоориентированных

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Федотова Е.И.

30.06.2023

08 10 Отсутствует-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

1.9.29

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.30

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой

бизнес» на территории

Ростовской области составило не

менее 500 человек", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-

1.9.31

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не

менее 1200 консультаций,

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы,

форумы, конференции,

вебинары)", значение: 0.0000

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.32

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт

при поддержке центра

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составило не

менее 5 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Федотова Е.И.

20.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.33

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее

55 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Отсутствует-



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.34

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.35

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.9.36

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства» на

создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

точкам

и

отсутст

вует

1.9.37

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.9.38

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности

автономной некоммерческой

организации «Центр

координации поддержки

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Федотова Е.И.

30.06.2024

08 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

1.9.39

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании «Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства» на

развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.40

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой

бизнес» на территории

Ростовской области составило не

менее 500 человек ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-

1.9.41

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы,

форумы, конференции,

вебинары)", значение: 0.0000

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.42

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт

при поддержке центра

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составило не

менее 5 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Федотова Е.И.

20.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.43

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее

55 единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.44

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10

Результат "Увеличен объем

закупок крупнейших заказчиков,

определяемых Правительством

Российской Федерации, у

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области "

Информация о ходе

исполнения.

Обеспечен необходимый

объем закупок крупнейших

заказчиков Ростовской

области, а также уровень

доли закупок, участниками

которых являются только

субъекты МСП,

установленный

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11.12.2014

1352 «Об особенностях

участия субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

Папушенко

М.В.

15.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридических лиц».

1.10.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

04 06 --

1.10.3

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка "Внедрены

механизмы развития

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в

закупках товаров, работ, услуг

крупнейших заказчиков, в том

числе с использованием

инфраструктуры поддержки

МСП"

Прочий тип документа

Механизм «выращивания»

поставщиков

-

Куринова Я.И.

20.12.2019

06 08 --

1.10.5

Контрольная точка "Мониторинг

регионального реестра субъектов

МСП – получателей

господдержки в целях выявления

производственных предприятий"

Прочий тип документа

Отчет о ходе проведения

мониторинга

регионального реестра

субъектов МСП –

получателей господдержки

в целях выявления

производственных

предприятий

-

Куренкова

Т.А.

20.12.2019

07 09 --

1.10.6

Контрольная точка "Обеспечено

развитие регионального портала

закупок"

Прочий тип документа

Справка о развитии

регионального портала

закупок

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

04 06 --

1.10.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

05 07 --

1.10.1

Контрольная точка "Увеличена Прочий тип документа

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

06 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.10.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

04 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

05 07 Отсутствует-

1.10.1

4

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

04 06 Отсутствует-

1.10.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

05 07 Отсутствует-

1.10.1

8

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.10.1

9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

04 06 Отсутствует-

1.10.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

05 07 Отсутствует-

1.10.2

2

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

только субъекты МСП" участниками которых

являются только субъекты

МСП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.10.2

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

03 05 Отсутствует-

1.10.2

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

04 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

1.10.2

6

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.11

Результат "Предоставлен из

средств областного бюджета

взнос в уставный капитал

акционерного общества

«Региональная лизинговая

компания Ростовской области» на

осуществление уставной

деятельности общества"

 Договор.

Докапитализация АО «РЛК

РО» позволит расширить

доступ субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

финансовой поддержке, в

том числе к льготному

лизингу, ежегодно в

количестве 37 лизинговых

сделок.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение

Распоряжение

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2021

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2021

01 03 Отсутствует-

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

04 06 Отсутствует-

1.11.4

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.11.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

01 03 Отсутствует-

1.11.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

04 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РО»

1.11.8

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.11.1

0

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2023

01 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

уставный капитал АО «РЛК

РО»

1.11.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2023

04 06 Отсутствует-

1.11.1

2

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.11.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2024

01 03 Отсутствует-

1.11.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

04 06 Отсутствует-

1.11.1

6

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.12

Результат "Предоставлены

премии лауреатам премии

Информация о ходе

исполнения.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Бизнес Дона»"  Предоставлены премии (15

субъектам МСП ежегодно) с

целью пропаганды и

популяризации

предпринимательской

деятельности,

общественного признания и

поощрения представителей

бизнеса региона.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.12.2

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2021

08 01 Отсутствует-

1.12.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2021

09 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

1.12.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.12.5

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.12.6

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2022

08 01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2022

09 03 Отсутствует-

1.12.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.12.9

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.12.1

Контрольная точка "Организован Прочий тип документа

-

Кононенко

10.12.2023

08 01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Информационная справкаС.Е.

1.12.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2023

09 03 Отсутствует-

1.12.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.12.1

3

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.1

4

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2024

08 01 Отсутствует-

1.12.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2024

09 03 Отсутствует-

1.12.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.13

Результат "Объем отгруженной

инновационной продукции

(товаров, работ, услуг) в

Информация о ходе

исполнения.Предоставляетс

я прямая финансовая

Папушенко

М.В.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ростовской области составил в

2019 году 60 млрд. руб."

поддержка за счет средств

областного бюджета

субъектам инновационной

деятельности малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Нормативный акт,

приводящий в соответствие

с действующим

законодательством НПА,

регулирующих

предоставление субсидии

АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

-

Дорошенко

Е.С.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.13.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

рассмотрению заявки и

принятию решения о

предоставлении субсидии

АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

-

Дорошенко

Е.С.

25.07.2019

04 06 --

1.13.3

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Дорошенко

20.08.2019

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

Е.С.

1.13.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка

об оказанной поддержке

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП (количество

предоставленных объектов (в

аренду или на иных правах),

нарастающим итогом)"

Информация о ходе

исполнения.

При участии органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, органов

местного самоуправления

субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

1.14.1

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено в 2021 году

имущество (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов имущества,

предоставленных в 2021

году субъектам МСП, из

числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ые данные

-

1.14.2

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Кононенко

С.Е.

01.03.2022

04 06 Ведомственн

ые данные

-

1.14.3

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2022

05 07 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

1.14.4

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2022

06 08 Ведомственн

ые данные

-

1.14.5

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о количестве

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Костоянцева

Т.Л.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.14.6

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам

-

Кононенко

С.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

05 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП", значение:

0.0000

имущественной поддержки

субъектам заседания малого

и среднего

предпринимательства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.7

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2023

04 06 Ведомственн

ые данные

-

1.14.8

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2023

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.14.9

Контрольная точка "Субъектам Отчет Отчет о количестве

-

Костоянцева

31.12.2023

06 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

Т.Л.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые данные

1.14.1

0

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам

имущественной поддержки

субъектам заседания малого

и среднего

предпринимательства

-

Кононенко

С.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ые данные

-

1.14.1

1

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2024

04 06 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.1

2

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2024

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.14.1

3

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о количестве

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Костоянцева

Т.Л.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.15

Результат "Создание и (или)

развитие центра молодежного

инновационного творчества на

территории г. Ростова-на-Дону"

 

Отчет о достижении

показателя

результативности (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Папушенко

М.В.

22.02.2022 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ежегодно из средств

областного бюджета на

создание и (или) развитие

ЦМИТа предоставляется

субсидия АНО МФК

"РРАПП". Деятельность

ЦМИТа способствует

формированию

инновационного образа

мышления у детей,

молодежи и начинающих

предпринимателей

Ростовской области.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "Утвержден

порядок предоставления

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области Информация о ходе

исполнения

-

Кононенко

С.Е.

23.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.15.2

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) развитие

центра молодежного

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или) развитие

центра молодежного

-

Куринова Я.И.

24.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инновационного творчества" инновационного творчестваконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Папушенко

М.В.

25.03.2022

06 04 Отсутствует-

1.15.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

-

Кононенко

С.Е.

15.04.2022

08 09 Отсутствует-

1.15.5

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

поручение

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.07.2022

09 11 Отсутствует-

1.15.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.10.2022

10 12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

1.15.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Писанко В.В.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.15.9

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества"

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества

-

Куринова Я.И.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.15.1

0

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

Распоряжение

Распоряжение

министерства

-

Папушенко

М.В.

25.03.2023

06 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

экономического развития

Ростовской области

1.15.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

-

Кононенко

С.Е.

15.04.2023

07 08 Отсутствует-

1.15.1

2

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

поручение

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.15.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

Отчет Отчет о достижении

значения результата

-

Куринова Я.И.

15.07.2023

08 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

1.15.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.10.2023

09 11 Отсутствует-

1.15.1

5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Писанко В.В.

20.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

6

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества"

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества

-

Куринова Я.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.15.1

7

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Папушенко

М.В.

25.03.2024

06 04 Отсутствует-

1.15.1

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Кононенко

15.04.2024

07 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

С.Е.

1.15.1

9

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

поручение

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.15.2

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.07.2024

08 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творчества"

1.15.2

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.10.2024

09 11 Отсутствует-

1.15.2

2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Писанко В.В.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



Участники регионального проекта

0

124

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенции), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

5 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

6 Участник регионального

проекта

Писанко В. В. Начальник отдела

популяризации и

образовательной поддержки

предпринимательской

деятельности

Кононенко С. Е. 10

7 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15



Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

9 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

10 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

11 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

12 Участник регионального

проекта

Куренкова Т. А. Начальник отдела услучшения

условий ведения

предпринимательской

деятельности

Кононенко С. Е. 5

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

14 Участник регионального

проекта

Василенко Л. А. начальник отдела финансовой

поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Кононенко С. Е. 30

15 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Папушенко М. В. 15



Ростовской области

16 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

17 Участник регионального

проекта

Соин Р. В. Исполнительный директор

НКО «Гарантийный фонд РО»

- 10

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

19 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 5

20 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Жучкова Н. Н. И.о. директора АНО «Центр

поддержки экспорта»

- 10

22 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

24 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 5

25 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

26 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10



27 Участник регионального

проекта

Жучкова Н. Н. И.о. директора АНО «Центр

поддержки экспорта»

- 10

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

- 10

29 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной

кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

- 10

31 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

- 10

33 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

Предоставлены субсидии из средств областного бюджета организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО "Гарантийный фонд РО", АНО МФК "РРАПП", АНО "Центр поддержки экспорта")

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10



35 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

36 Участник регионального

проекта

Василенко Л. А. начальник отдела финансовой

поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Кононенко С. Е. 30

37 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

38 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

39 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

40 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 5

41 Участник регионального

проекта

Куренкова Т. А. Начальник отдела услучшения

условий ведения

предпринимательской

деятельности

Кононенко С. Е. 5

42 Участник регионального

проекта

Соин Р. В. Исполнительный директор

НКО «Гарантийный фонд РО»

- 10

Увеличен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской области

43 Ответственный за достижение

результата регионального

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10



проекта

44 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

45 Участник регионального

проекта

Саблин Д. С. начальник отдела мониторинга

и методологического

сопровождения в сфере

закупок

Глущенко С. В. 30

46 Участник регионального

проекта

Глущенко С. В. заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 10

47 Участник регионального

проекта

Труфанов И. Ю. Начальник управления

государственных закупок и

развития конкуренции

- 10

Предоставлен из средств областного бюджета взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области»

на осуществление уставной деятельности общества

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

49 Участник регионального

проекта

Василенко Л. А. начальник отдела финансовой

поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Кононенко С. Е. 30

50 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

51 Участник регионального Иванищев А. В. генеральный директор АО - 10



проекта "Региональная лизинговая

компания Ростовской области"

52 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

Предоставлены премии лауреатам премии «Бизнес Дона»

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

54 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

55 Участник регионального

проекта

Писанко В. В. Начальник отдела

популяризации и

образовательной поддержки

предпринимательской

деятельности

Кононенко С. Е. 10

56 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в Ростовской области составил в 2019 году 60 млрд. руб.

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

58 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 1

59 Участник регионального

проекта

Пушенко А. В.  Генеральный директор Папушенко М. В. 10

60 Участник регионального

проекта

Костоянцев С. Л. начальник отдела

инновационного развития

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Кононенко С. Е. 30



Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах), нарастающим итогом)

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

62 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

63 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Создание и (или) развитие центра молодежного инновационного творчества на территории г. Ростова-на-Дону

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

65 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

66 Участник регионального

проекта

Писанко В. В. Начальник отдела

популяризации и

образовательной поддержки

предпринимательской

деятельности

Кононенко С. Е. 10

67 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15


